



Blickfeld
gut umsorgt

INFORMATION

ZEITPLAN NEUBAUPROJEKT

- 2017/2018** ERSTELLUNG ZUSTANDSANALYSE LIEGENSCHAFTEN
- 2018/2019** DURCHFÜHRUNG DIVERSE MACHBARKEITSSTUDIEN
für Sanierung/Renovation des Pflege- und Wohnheimes
Grundsatzentscheid zur Realisierung Neubautrakt (17.6.2019)
- 2019/2020** DURCHFÜHRUNG STUDIENAUFTRAG MIT 2 JURYTAGEN
Präsentation Siegerprojekt («Sommerzeit» der Architekten Jäger Egli AG
anlässlich der Generalversammlung vom 12.10.2020
- 2020/2021** START VORPROJEKT
mit 1. Baukommissionssitzung am 3.12.2020
- 2021/2022** GENEHMIGUNG BAUPROJEKT
und 1. Kostenvoranschlag an der Generalversammlung vom 5.9.2021
- 2022/2023** HEIZZENTRALE
Erhalt Baubewilligung für die Heizzentrale Ende Mai 2022
Ausführung Oktober 2022 bis März/April 2023
- 2022** DETAILPLANUNG BAUPROJEKT
Eingabe der Baubewilligung Ende Juli 2022
Weiterführung Detailplanung
Organisation Ausgliederung der Bewohnenden
Organisation provisorischer Betrieb während Bauzeit
Informationsanlass für Angehörige und Bewohnende (Mitte November 2022)
- 2023–2025** UMSETZUNG
(Vorbehältlich Erhalt Baubewilligung)
Umzug der Bewohnenden Wohnheim in den Schweighofpark am 25.4.2023
Diverse Vorbereitungsarbeiten und Aufnahme provisorischer Betrieb Juni 2023
Rückbau Wohnheim und Kapelle Juli 2023
Bezug Neubau per Mitte 2025